

第五大栄丸

建造過程

10月21日(土)船尾からB1.B2.B3.B4,B5仮置き搭載



10月23日(月)B1,B2,B3,B4取り合い調整



10月25日(水)B1,B2取り合い溶接



10月26日(木)B1,B2,B3,B4取り合い溶接



10月27日(金)B1~B6取り合い溶接済み



10月31日(火)溶接部グラインダー処理



11月1日(水)



11月2日(木)



11月3日(金)BA搭載,BA.B1取り合い調整



11月4日（土）BA.B1取り付け溶接済み



11月4日(土)夕方B5搭載



11月6日(月) AP1(B5のトモ)搭載



11月7日(火)B6搭載,BF搭載



11月8日(水) 1S搭載



11月9日(木) 朝 2S搭載





11月9日(木) 夕方 3S搭載



11月10日(金) 4S搭載



11月13日(月)AP2(A6 トモ)搭載 F5搭載



11月14日(火)F5デッキ上機器等搭載



11月15日(水) FP1搭載



11月16日(木) F6搭載



11月17日(金)



11月18日(土)



11月20日(月)



11月21日（火） トモウインチ搭載



1 1 月 2 2 日 (水)



11月23日（木）





1 1 月 2 3 日 (木) FP2搭載



1 1 月 2 4 日 (金) トモBW搭載



11月27日(月)



11月29日（水）ウインチ搭載



1 1 月 2 9 日 (水) 船底塗装



11月30日(木)



11月30日（木）船底2回目塗装



1 2 月 1 日（金） 発電機搭載



12月2日（土）プロペラ



12月2日(土)



12月4日（月）オモテマスト搭載



12月5日（火）主機搭載



12月6日(水)



12月7日（木）外板塗装



12月8日（金）船名



12月11日（月）オモテ側



12月11日（月）トモ側



12月11日(月)



12月12日（火）ブリッジ搭載



12月13日（水）煙突マスト搭載



12月14日(木)



ご静聴ありがとうございました。

